




A.F.I.D.I.R

**Association de Formation et d'Information
Pour le Développement d'Initiatives Rurales**

RAPPORT FIN DE LA FORMATION EN ENTREPRENARIAT AGRICOLE VILLAGE DE SIAN



15/01/2018

Table des matières

INTRODUCTION	3
<i>I. Quelques rappels</i>	3
1.1. L'objectif général	3
1.2 L'objectif pédagogiques	3
1.3 Programme de la formation (théorique et pratique)	4
1.4 Lieu de la formation (phases théorique et pratique)	4
1.5 Promotrice	4
<i>II Période</i>	4
2.1 Durée	4
<i>III. Bénéficiaires</i>	5
<i>IV. Déroulement de formation</i>	5
4.1. Phase théorique	5
<i>V. Le point des travaux pratiques réalisés</i>	7
<i>VI. Matériels acquis dans le cadre de la formation</i>	11
<i>VII. Equipe des formateurs</i>	13
<i>VIII Programme restant à exécuter</i>	13
<i>IX. Analyse des écarts.</i>	14
<i>X. Synthèse</i>	14
<i>XI Proposition d'améliorations pour une prochaine session</i>	14
ANNEXE	15
- <i>Visites et missions de supervision :</i>	15
<i>Comme difficultés : nous avons eu une faible pluviométrie, des poches de sécheresse et une attaque des chenilles.</i>	17
<i>LE RESULTAT</i>	17
<i>46 personnes sont formées directement</i>	17
<i>RENDEMENT</i>	17
<i>EVALUATION DES APPRENANTS</i>	17
CONCLUSION	22
Annexe 1. Liste des apprenants	ii
Annexe 2 : Chronogramme de la formation théorique en Entrepreneuriat agricole dans le village de Syan	iii
Annexe 3 : Chronogramme de la formation pratique en Entrepreneuriat agricole dans le village de Syan	v

INTRODUCTION

Dans le cadre de ses activités (accompagnement et l'assistance des formations professionnelles de la jeunesse au Burkina Faso) le FAFPA (Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage) en collaboration avec l'Association A.F.I.D.I.R (Association de Formation et d'Information Pour le Développement d'Initiatives Rurales) ont organisé une formation en entrepreneuriat agricole au profit des jeunes du village de Sian (liste de présence en annexe1). Ce présent rapport est une synthèse des activités de la phase théorique (février à avril, 2017) et pratique (mai à juillet 2017) de la formation.

I. Quelques rappels

N° de la convention AAPN°3-2016 /00030/MJFIP/SG/FAFPA, il a été initié une formation au profit 40 membres de l'Association Espoir des Femmes de Toussiana dans le village de Sian (commune d'Orodara). Le thème de la formation est : **Formation en Entrepreneuriat Agricole**

1.1. L'objectif général

L'objectif premier du projet est la formation et la sensibilisation, des jeunes agriculteurs déscolarisés ou analphabètes afin qu'ils/elles puissent s'insérer dans la vie active par le biais de l'entrepreneuriat agricole. En somme le projet vise à promouvoir l'entrepreneuriat agricole des jeunes actifs en milieu rural. Ce qui va contribuer à la réduction du taux de chômage, l'exode rural et l'augmentation de la production agricole et favoriser à la réduction de l'insécurité alimentaire. Aussi, le projet vise une autonomisation des producteurs à moyen et à long terme.

1.2 L'objectif pédagogiques

L'objectif pédagogique de la formation vise à améliorer les connaissances théoriques et pratiques des jeunes en entrepreneuriat agricole, à l'issue de la formation. Ainsi, les hypothèses recherchées sont :

- Quarante (40) jeunes sont formés en technique de production agricole, équipés et insérés dans la vie active ;
- à travers ces derniers, d'autres jeunes seront aussi formés par le biais du partage de technologies. Ce qui va augmenter de facto le nombre de formés.
- l'application des paquets technologiques de production et l'augmentation de la production de 15% est une réalité pour ces jeunes formés.
- le taux de chômage est réduit, la pauvreté et l'exode rural sont de mauvais souvenirs dans le village de Sian. .

1.3 Programme de la formation (théorique et pratique)

Pour atteindre les objectifs de la formation, à la suite d'une évaluation des apprenants, un programme a été mis en place (tableau1) et chronogramme en annexes 2 et 3

Tableau1. Activités de la formation réparties en nombre de jours. Village de Sian, 2017.

Nombre de jours	Activités
10	Recrutement
90	Formation théoriques
60	Formation pratique
10	Préparation examens de fin de formation
5	Préparation des rapports
5	Préparation clôture et remise des attestations

1.4 Lieu de la formation (phases théorique et pratique)

Pour la formation théorique une salle a été mise à la disposition des formateurs dans le village de Sian commune rural Orodara avec l'accord des apprenants. Pour ce qui est de la phase pratique, un champ de deux hectare (2ha) a servi à cette fin. Ces 2ha sont repartis comme suit : 1ha en niébé (variété Nafi), 0, 5ha en maïs Bodofa et 0,5 en maïs Komsaya.

1.5 Promotrice

La promotrice de l'activité est l'Association Espoir de Femme de Toussiana Récépissé
N°2011-059/MATD/RABS/PHUE/HCBDSL/SG/DAG

II Période

Pour atteindre les objectifs de la formation, et dans le cadre du rapport à mi-parcours. L'activité a démarré le 31 Janvier 2017 jusqu'au 30 Avril pour la phase théorique. La phase pratique a débuté du 2 Mai et s'est poursuivie jusqu'à la récolte, donc en septembre 2017.

2.1 Durée

Elle a une durée six (06) mois. Dont, trois (03) mois de cours théoriques (début le 31 Janvier au 30 Avril) et trois (03) mois (2 Mai à 31 Juillet) de cours pratiques. Trois jours (03) sont retenus dans la semaine, de jeudi à samedi et de 8h à 14h. Nous avons un total de 500 heures pour chaque apprenant.

Dans la phase pratique nous sommes allés jusqu'à fin septembre

Pour les récoltes.

III. Bénéficiaires

La formation a été initiée au profit de 40 membres (Annexe 1) de l'Association Espoir des Femmes de Toussian, vu l'engouement des jeunes, quarante-cinq (45) apprenants ont suivi la formation.

IV. Déroulement de formation

4.1. Phase théorique

La formation a débuté le 02 février 2017 à 8h selon le calendrier et le chronogramme en annexe 2. Notons que ce chronogramme de formation a été établi en commun accord entre le promoteur, les formateurs, le bureau de l'association Espoir et les autorités locales et étrangères. La démarche pédagogique préconisée est d'ordre participatif, de cours magistral, de travaux de sous-groupe, de questionnements, de discussions, et une récapitulation des travaux de groupes. En effet, cette démarche prend en compte les connaissances et les expériences des participants. Elle permet ainsi une appropriation efficace des techniques et de leurs applications. Ainsi, après une synthèse des résultats émanant des apprenants (planche 1 et 2 : synthèse des travaux de groupes par les apprenants), suivit d'une mise en jour des informations, vient ensuite la prise de note dans les cahiers par les apprenants. Face aux interrogations, les questions sont posées à l'ensemble des apprenants et ensuite aux formateurs d'apporter plus d'éléments si il y a lieu. Aussi, vu que les formateurs sont sur place durant les trois (03) jours, ils restent à la disposition des apprenants pour toutes questions liées à la formation.





Planche 1 : Session de formation montrant la démarche participative (Mois de Février 2017)



Planche 2 : Photos indiquant la réalisation des travaux de groupe et la synthèse des résultats par les apprenants au tableau (Mois de Mars 2017).

V. Le point des travaux pratiques réalisés

Les travaux pratiques réalisés restent le compostage pour la fertilisation des sols (planches 3) : (réalisation du compostage en tas par les apprenants) et la pré germination des semences en vue de favoriser la bonne levée au semis. Egalement il y a eu la phase pratique des activités de terrain. Cette phase a permis la mise en pratique un tant soit peu la mise en pratique des enseignements jadis reçus lors de la phase théorique. Le chronogramme de cette phase est consigné en Annexe 3. Les travaux de terrain en occurrence le dessouchage, les traitements herbicides, le labour ont été exécutés dans la semaine du 05 Juin 2017 (Planche 4). Le mois de mai 2017, a connu un manque de pluviométrie ce qui explique le retard dans les travaux de terrains. Toutefois dans le mois de mai les apprenants ont appris comment évaluer les superficies des champs de production à l'aide du mètre ruban et la corde, à faire des tests de germination (planche 5). Dans le mois de juin la parcelle de maïs a été mise en place le jeudi 1^{er} juin 2019, l'application du NPK (200 kg/ha) le jeudi 15 juin 2017 (Planche 6). Pour la parcelle de niébé, elle a déjà été délimitée et un traitement herbicide a été appliquer. L'exécution des travaux de mise en place, d'entretien (planche7), de suivit et de récolte se sont bien déroulés selon le chronogramme établi (annexe 3). Les premières récoltes du niébé ont eu dans la semaine du 25 septembre 2017 (planche 8). Pour ce qui est du maïs, la récolte a eu lieu dans la deuxième semaine du mois d'octobre 2017 (planche9) Les récolte ont ensuite été séché (planche 10), battues et conditionnés dans des sacs de 100kg et stockés (planche 11).



Planche 3 : Activité de compostage



Planche 4 : Travaux de délimitation, de dessouchage et de traitement. Syan



Planche 5 : Travaux de rayonnage, de semis et d'entretien. Village de Syan



Planche 6 : Travaux d'application de fertilisants, de Syan



Planche 7. Vue des champs de niébé et de maïs après le sarclage



Planche 8 : le Niébé de la variété Nafi.



Planche 9. La récolte du maïs



Planche 10. Ramassage et séchage du maïs



Planche 11. Conditionnement et stockage du maïs et du niébé

VI. Matériels acquis dans le cadre de la formation

Dans le cadre de la formation un certains nombres de matériels ont été acquis en plus de la salle de formation. Ces matériels vont des fournitures scolaires pour apprenants et pour formateurs, des tables bancs, des matériels de compostage, de l'urée , comme intrant agricole. Pour ce qui est de la phase pratique (de Mai à Juillet), l'acquisition un certain nombre matériels en plus d'une superficie de 3ha (1ha + 2ha) au profit des apprenants. Il s'agit d'une charrue à labour, un butteur, un sarcler, un rayonneur, une corde, brouette, des dabas, pulvérisateur, etc. Par ailleurs, pour la production, des intrants (semences, engrais, produits de traitements herbicides, fongicides et phytosanitaires) ont été aussi acquis.



VII. Equipe des formateurs

Nom	Prénom	Titre	Nombre d'années d'expérience
IDO	Kollet	Moniteur PVA (production végétale et animale) Président de l'association AFIDIR	10 ans
BAGAYOGO	Adama	(Formateur principal)Ingénieur de Recherche en agronomie	7 ans
BARRY	Souleymane	(Co-formateur) Ingénieur développement rural	5 ans
COMPAORE	Paouintaoré	(animateur en développement local)	7 ans
SANGARE	Boukary	Technicien d'Agriculture stagiaire	2 ans

VIII. Taux d'exécution et atteinte des objectifs et programme restant à exécuter

Nous notons un taux d'exécution satisfaisant du programme prévisionnel. Cela se justifie par une bonne assiduité des formateurs, et une bonne réactivité dans la compréhension des thèmes de formation de la part des apprenants. Par ailleurs, un bon suivi de l'équipe de supervision de la formation (Ministère de l'agriculture, FAFPA, AFIDIR, Association Espoir et les autorités locales.). Mieux le Ministère de l'agriculture, qui est aussi associé dans la supervision, suit aussi le déroulement de la formation par l'entremise de M., SANOU Do (Chef de Zone, Orodara) en raison de deux (02) passages/mois.

VIII Programme restant à exécuter

Le programme a été exécuté à cent pourcent

IX. Analyse des écarts.

La formation s'est bien déroulée avec cependant deux jours perdus qui ont eu évidemment pour conséquence que nous n'avions pas eu un taux d'exécution pour la théorie de 100/100. En effet, le samedi 18 Mars 2017, les femmes de Sian célébraient la journée du 8 mars (Journée Mondiale de la Femme). Parmi les jours perdus, le village a connu des jours sombres qui ont affecté la formation. La date 28 Mars 2017, ce jour, le village pleurait la disparition d'un enfant de la classe de CP2 (OUATTARA OUO Mariam). Notons qu'au cours de ces tristes jours dans le village, l'équipe des formateurs a participé aux enterrements et aux obsèques aux côtés des familles endeuillées. Nous estimons 97% taux d'exécution des travaux pour la théorie. Et 98 % pour la phase pratique du fait qu'il a eu une poche de sécheresse et l'attaque des chenilles ce qui a réduit le rendement. Une moyenne de 97,5%

X. Synthèse

Théoriquement les objectifs notamment de la prise de conscience de la nécessité d'application de bonnes pratiques agricoles qui jadis étaient des pratiques courantes, font parties des souvenirs. Nous estimons avoir atteint, les objectifs pédagogiques jadis assignés à cette formation. En effet, grâce à cette formation, nous pensons avoir amélioré les connaissances théoriques et pratiques des jeunes en entrepreneuriat agricole dans le village de Sian

XI Proposition d'améliorations pour une prochaine session

Au niveau du monde rural, il y a aussi une réalité mais nous allons toujours les sensibiliser
La disponibilité des financements par rapport au programme prévu dans le projet

ANNEXE

- Visites et missions de supervision :

Pour de la formation surtout pour le bon déroulement des activités nous avons reçu des visites

Visites de Février, 2017

- le 04/02/2017 à 10h visite du président de l'association AFIDIR

Il a échangé avec les formés dans le cadre des activités de la formation

- Le 10/02/2017 à 10h 23mn: les autorités locales (le conseiller du village, le chef de zone, et le promoteur). Les échanges ont porté essentiellement sur les conditions de travail, de ce qui est déjà faits dans le sens de la formation, du bâtiment abritant la formation et enfin sur la restauration.

- Le 25/02/2017 à 9h 25mn, il y a eu la visite des autorités du FAFPA, il s'agit de M., OUOBA A. Albert (suivi Evaluation), M., TAGNAN Salif (Conseiller en formation) et de M., DJIRE Sékou, FAFPA/Bobo.

Les entretiens avec les apprenants ont porté sur une synthèse sur la progression de la formation, quelques difficultés. Les représentants du FAFPA ont tenu à encourager les apprenants qui ont pris avec courage la formation.

Visites de Mois à Mars, 2017

- 04 /03/2017 visite du président de l'Association AFIDIR il a échangé avec les formés pour les ramener à l'ordre, sensibiliser dans le cadre du bien-fondé de la formation.

- Le 10/03 et le 31/03/ 2017, visite de M., DJIRE Sékou, FAFPA/Bobo.

Les entretiens avec les apprenants ont portés sur une compréhension de la formation, la synthèse des thèmes de la formation, quelques difficultés. Egaleme nt les échanges ont porté sur la restauration des apprenants et la réparation de la pompe.

- Le 23/03/2017 : visite du chef de zone, dans le cadre du suivi et de la supervision de la formation pour le compte du Ministère de l'agriculture.

- Le 23/03/2017, visite du président d'Association A.F.I.D.I.R (prestataire), les échanges ont porté essentiellement sur les conditions de travail, l'assiduité des participants

Notons pour finir quelques visites non moins importantes, notamment du conseiller du village et de M. Ouattara pour le compte de l'association espoir, du promoteur, de personnes ressources (pasteur du village, représentant du chef du village et du chef de terre).

Mois d'Avril, 2017

- Le 08/04/ 2017, visite de M., DJIRE Sékou, FAFPA/Bobo, au environ de 10h 25mn
- Le 27/03/2017 à 11h 39mn, il y a eu la visite des autorités du FAFPA, il s'agit de M., OUOBA A. Albert (suivi Evaluation), Mme. BASSOLE Sonia FAFPA/Ouagadougou et de M., DJIRE Sékou, FAFPA/Bobo.
- Le 22/04/2017, visite du président d'Association A.F.I.D.I.R (prestataire), les échanges ont porté essentiellement sur l'avancement du travail et un accent a été mis sur assiduité des participants
- - Le 13/04/2017, visite du président d'Association A.F.I.D.I.R (prestataire), les échanges ont porté essentiellement sur les conditions de travail, l'avancement et un son encouragement.
- la visite du président de l'Association AFIDIR pour des échanges avec les apprenants et voir les conditions de travail.
- Le 16/06/2017, visite du président d'Association A.F.I.D.I.R (prestataire), suite aux attaques des chenilles sur les plantes de maïs.
- le 17/09/2017 visite du secrétaire de l'Association AFIDIR au moment de la récolte

Notons pour finir quelques visites non moins importantes, notamment du conseiller du village et de M. Ouattara pour le compte de l'association espoir, du promoteur, de personnes ressources (pasteur du village, représentant du chef du village et du chef de terre).



Visite des agents du FAFPA

Comme difficultés : nous avons eu une faible pluviométrie, des poches de sécheresse et une attaque des chenilles.

LE RESULTAT

46 personnes sont formées directement

Plus de 200 personnes sont touchées

Une association a été créée au profit des personnes formées dénommée Association Sène

Nafa de Syan (ASN-S/T) récépissé N° 2017

205/MATD/RHBS/PHUE/HCBDLS/SG/SAGJ/BAC..

RENDEMENT

Comme rendement : 19 sacs de 100 kg sont obtenus pour le maïs et 4 sacs de 100 kg pour le niébé

EVALUATION DES APPRENANTS

Pour le cas des évaluations

A la fin de Chaque thème il y a une évaluation orale pour chaque apprenant.

L'évaluation a porté sur les thèmes techniques appris tel que :

Installer une exploitation agricole, maraîchère ; Produire des céréales, des oléagineux, des Tubercules et des légumineuses ; Préparation de la campagne; Elevage et dressage des bœufs de trait ; Cours pratique du compostage en tas et en fausse ; Assurer la maintenance préventive des équipements agricoles ; Communication en milieu professionnel et animation en milieu rurale ; L'éducation civique et patriotique de la vie en communauté ; Enumération des éléments d'un compte d'exploitation ; La maintenance préventive des équipements agricoles ; Gestion de l'exploitation et d'écosystème...

Pour le cas de la pratique nous avons faire des groupes et que nous avons suivi les travaux pratique qui ont été évalué.

- Note orale pour la phase théorique

N°	Nom	Prénoms	Note
01	COULIBALY	Lamoussa	12/20
02	OUATTARA	Amadou	10/20
03	OUATTARA	Moussa	14/20
04	COULABLY	Sibiri	11/20
05	TRAORE	Soumaïla	13/20
06	OUATTARA	Mindioujou	12/20
07	OUATTARA	Adama	11/20
08	COULIBALY	Korotoumou	15/20
09	OUATTARA	Salimata	10/20
10	KONATE	Maïmouna	13/20
11	OUATTARA	Sita	12/20
12	OUATTARA	Issouf	10/20
13	OUATTARA	Abdoulaye N°1	14/20
14	OUATTARA	Ibrahim	12/20
15	BARRO	Maïmouna	14/20
16	COULIBALY	Gnine	12/20
17	OUATTARA	Sita	10/20
18	BARRO	Brahima	12/20
19	TRAORE	Gning Sita	11/20
20	TRAORE	Djeneba	13/20
21	COULIBALY	Fatoumata	12/20
22	BARRO	Kadjatou	16/20
23	OUATTARA	Setou	14/20
24	KONATE	Maïmouna N°1	14/20
25	BARRO	Bintou	13/20
26	BARRO	Mariam	12/20
27	OUTTARA	Amidou	10/20

28	BARRO	Omarou	11/20
29	OUATTARA	Fatou	11/20
30	TRAORE	Oula Fousseni	12/20
31	COULIBALY	Oulamitopri	09/20
32	OUATTARA	Abdoulaye	07/20
33	OUATTARA	Fabiene	14/20
34	OUATTARA	Minata Yabile	18/20
35	TRAORE	Boukary	13/20
36	COULIBALY	Mariam	09/20
37	TRAORE	Pie Moussa	15/20
38	TRAORE	Helene	15/20
39	BARRO	Sibiri	11/20
40	OUATTARA	Fatou	13/20
41	OUATTARA	Fanta	08/20
42	COULIBALY	Daua	10/20
43	OUATTARA	Abdoulaye N°2	14/20
44	BARRO	Tene	11/20
45	COULIBALY	Ardjourna	13/20

- **Note orale pour la phase Pratique**

N°	Nom	Prénoms	Note
GROUPE 1			
01	COULIBALY	Lamoussa	15/20
02	OUATTARA	Amadou	15/20
03	OUATTARA	Moussa	15/20
04	COULABLY	Sibiri	15/20
05	TRAORE	Soumaïla	15/20
06	OUATTARA	Mindioujou	15/20
07	OUATTARA	Adama	15/20
08	COULIBALY	Korotoumou	15/20
09	OUATTARA	Salimata	15/20
GROUPE 2			
10	KONATE	Maïmouna	14/20
11	OUATTARA	Sita	14/20
12	OUATTARA	Issouf	14/20
13	OUATTARA	Abdoulaye N°1	14/20
14	OUATTARA	Ibrahim	14/20
15	BARRO	Maïmouna	14/20
16	COULIBALY	Gnine	14/20
17	OUATTARA	Sita	14/20
18	BARRO	Brahima	14/20
19	TRAORE	Gning Sita	14/20
20	TRAORE	Djeneba	14/20
GROUPE 3			

21	COULIBALY	Fatoumata	12/20
22	BARRO	Kadjatou	12/20
23	OUATTARA	Setou	12/20
24	KONATE	Maïmouna N°1	12/20
25	BARRO	Bintou	12/20
26	BARRO	Mariam	12/20
27	OUTTARA	Amidou	12/20
28	BARRO	Omarou	12/20
29	OUATTARA	Fatou	12/20
30	TRAORE	Oula Fousseni	12/20
	GROUPE 4		
31	COULIBALY	Oulamitopri	14/20
32	OUATTARA	Abdoulaye	14/20
33	OUATTARA	Fabienne	14/20
34	OUATTARA	Minata Yabile	14/20
35	TRAORE	Boukary	14/20
36	COULIBALY	Mariam	14/20
37	TRAORE	Pie Moussa	14/20
38	TRAORE	Helene	14/20
	GROUPE 5		
39	BARRO	Sibiri	15/20
40	OUATTARA	Fatou	15/20
41	OUATTARA	Fanta	15/20
42	COULIBALY	Daua	15/20
43	OUATTARA	Abdoulaye N°2	15/20
44	BARRO	Tene	15/20
45	COULIBALY	Ardjourna	15/20

CONCLUSION

La formation en entrepreneuriat agricole dans le village de Syan fut une grande réussite. En effet, elle a connue une forte participation de la part des autorités et surtout des bénéficiaires. Les aspects théorique et pratique de la formation ont été bien cernés aux dires des bénéficiaires. Aussi au cours des six (06) mois qu'a duré la formation de nombreuses préoccupations de la production agricole ont eu des réponses pratiques grâce à la formation. Il s'agit notamment de la fertilisation minérale et organique. De l'exécution et du suivi de la production, de la gestion du sol et des résidus de récolte. De façon générale, dans la gestion des aspects environnementale, pastorale, agronomique et surtout de la prévention du SIDA, des IST et de la contraception. En perspective, nous demandons une poursuite de la formation pratique des champs de production individuels et en maraîchères...

Et un souhait de continuer à la certification telle que CQP.

Annexe 1. Liste des apprenants

N° d'ordre	Nom	Prénom		N° d'ordre	Nom	Prénom
1	Barro	Tènè		24	Ouattara	Bakari
2	Barro	Boureima		25	Ouattara	Yabri
3	Barro	Maîmouna		26	Ouattara	Awa
4	Barro	Sibiri		27	Ouattara	Ibrahim
5	Barro	Mariam		28	Ouattara	Adama
6	Barro	Bintou		29	Ouattara	Salimata
7	Barro	Omar		30	Ouattara	Miyougou
8	Barro	Kadjatou		31	Ouattara	Issuf
9	Coulibaly	Korotoumou		32	Ouattara	Amidou
10	Coulibaly	Oula mitapri		33	Ouattara	Sétou
11	Coulibaly	Fatoumata		34	Ouattara	Fabiane
12	Coulibaly	Mariam N°1		35	Ouattara	Sita N°1
13	Coulibaly	Mariam N°2		36	Ouattara	Sita N°2
14	Coulibaly	Sétou		37	Ouattara	Fatou
15	Coulibaly	Duou		38	Ouattara	Fanta
16	Coulibaly	Tènè		39	Traore	Fousseni
17	Coulibaly	Ardjouma		40	Traore	Hélène
18	konaté	Maimouna N°1		41	Traore	Djénèba
19	konaté	Maimouna N°2		42	Traore	Soumaïla Pié
20	Ouattara	Abdoulaye N°1		43	Traore	Moussa
21	Ouattara	Abdoulaye N°2		44	Traore	Aboubakar
22	Ouattara	Amadou		45	Traore	Sita
23	Ouattara	Moussa				

Annexe 2 : Chronogramme de la formation théorique en Entrepreneuriat agricole dans le village de Syan

Chronogramme provisoire (Formation en entrepreneuriat dans le village de Syan, Saison sèche 2017)		
Mois	Dates	Activités
Janviers 2017	31-janv	Lancement officiel de la mise en marche du projet par l'ensemble des autorités (locales et étrangères)
Février	2	1. Installation des délégués de classe (03 Personnes, dont une dame), 2. Evaluation des contraintes locales de production agricole
	3	3. Solutionnement théoriques des contraintes, 4. Enumération des différentes spéculations de productions agricoles et leur regroupement selon les types de cultures;
	4	5. Préparation de la campagne; 6. Elevage et dressage des bœufs de trait
	9	7. Révision de l'élevage et dressage des bœufs de trait
	10	8. Le compostage, travaux de groupes sur les difficultés et avantages dans la production et/ou de l'emploi des fertilisants
	11	9. Révision des activités de la semaine et échanges
	16	12. Enumérations de différents types de compostage et les différents moyens de production
	17	13. Cours pratique du compostage en tas et en fausse
	18	14. Révision des activités de la semaine et échanges
	23	Assurer la maintenance préventive des équipements agricoles
	24	Communication en milieu professionnel et animation en milieu rurale
	25	17. Révision des activités de la semaine et échanges
	2	L'éducation civique et patriotique de la vie en communauté
	3	Les IST, le SIDA et l'assistance sociale et communautaire avec les personnes atteintes et/ou vulnérables
	4	17. Révision des activités de la semaine et échanges

Mars	9	16. Enumération des éléments d'un compte d'exploitation
	10	17. La maintenance préventive des équipements agricoles
	11	18. Révision des activités de la semaine et échanges
Mois	Dates	Activités
Mars	16	17. Etablissement d'un compte d'exploitation
	17	18. Gestion de l'exploitation et d'écosystème
	18	19. Révision des activités de la semaine et échanges
	23	19. Agriculture et gestion des ressources naturelles
	24	15. La semence, le traitement de la semence et sa place dans la chaîne de production
	25	21. Révision des activités de la semaine et échanges
	30-mars	22. Technique de production d'une céréale (1) selon le choix des apprenants
	31-mars	23. Technique de production d'une céréale (2) selon le choix des apprenants
Avril	1	19. Révision des activités de la semaine et échanges et la commercialisation
	6	22. Technique de production d'une légumineuse (1) selon le choix des apprenants
	7	23. Technique de production d'une légumineuse (2) selon le choix des apprenants
	8	24. Révision des activités de la semaine, échanges et la commercialisation
	13	25. Technique de production d'une oléagineuse (1) selon le choix des apprenants
	14	26. Technique de production d'une oléagineuse (2) selon le choix des apprenants
	15	27. Révision des activités de la semaine, échanges et commercialisation

	20	25. Technique de production d'un tubercule (1) selon le choix des apprenants
	21	26. Technique de production d'un tubercule (2) selon le choix des apprenants
	22	19. Révision des activités de la semaine, échanges et la commercialisation
	27	25. Technique de production d'une plante maraîchée (1) selon le choix des apprenants
	28	Gestion et commercialisation de la production
	29	19. Révision des activités de la semaine, échanges et la commercialisation

Annexe 3 : Chronogramme de la formation pratique en Entrepreneuriat agricole dans le village de Syan

Chronogramme (Formation en entrepreneuriat dans le village de Sian, Saison sèche 2017)		
Phase pratique		
Mois	Dates	Activités
Avril 2017	29	Délimitation des parcelles de production (Maïs + Niébé)
Mai	4	1. Echange et choix des spéculations pour la phase pratique
		2. Evaluation et Achat du petit matériel agricole (du semis à l'entretien...)
	5	3. Fauchage manuel des parcelles
	6	
	11	4. Suite de petits travaux de défrichage et de nettoyage des parcelles de production
	12	5. Transport et Epannage du fumier sur les parcelles de productions
	13	6. Labour des parcelles de production
	18	7. Hersage des parcelles de production
	19	8. Traitement de la semence et le texte de germination
	20	9. Echange sur la sécurité des parcelles (dégâts des animaux et des oiseaux)
	25	10. Semis du Maïs
	26	11. Suite de semis du Maïs

	27	12. Suite de semis du Maïs
Juin	1	13. Ré-semis + Démariage à 2 grains/poquet et Traitement d'herbicide prélevé
	2	14. Echange sur la mise en place du Niébé et achat des produits phytosanitaires
	3	15. Préparation de la parcelle de production du Niébé
	8	16. 1 ^{er} Sarclages et Epanchage de NPK (200kg/ha) pour le maïs
	9	17 Traitement de semence (fongicide insecticide) et test de germination de la semence de Niébé
	10	18.
	15	19. Semis du Niébé
	16	20. Suite de semis du Niébé
	17	21. Echanges pratiques sur la nature des produits de traitements et la technique de traitement
	22	22 Sarclage + Application de l'Urée (100kg/ha) (1 ^{er} fraction)/Maïs
	23	23. Démariage du Niébé
	24	25. Inspection attentives des parcelles a titre préventive de toutes menaces de plusieurs ordres
	29	26. Entretien : 1 ^{er} sarclage en vue de l'application du NPK
	30	27 Sarclage + Application NPK (Coton) : 100 kg/ha maïs
Juillet	1	28. Trois à quatre désherbages sont nécessaires pour réduire la compétition avec les adventices. Le champ sera surveillé avec des visites hebdomadaires pour l'observation des plants et la détection précoce des infestations
	6	29. Application de l'Urée (50 kg/ha) + Buttage de la parcelle de Production du Maïs
	7	30.Trois à quatre traitements seront nécessaires à partir du stade début floraison pour réduire l'incidence des thrips, de <i>Maruca vitrata</i> Geyer et des punaises
	8	31. Arracher et détruire les plants malades et les touffes de Striga
Août	5	Visite de la parcelle de Maïs
	15	Visite des parcelles de Maïs et Niébé
Septembre	15	Récolte du Maïs
	20	Battage et ensachage et stockage

	25	Récolte du Neibé
	24	Suite de la récolte
	27	Battage et ensache du niébé
Octobre	15	Rencontre pour le bilan de la saison

N°	Nom	Prénoms	Sex e M/F	Age	Nationalité	Numéro CIB et date d'établissement	Niveau scolaire /Formation
01	COULIBALY	Setou	F	27	Burkina	B 21310491 du 18/03/17	Alphabétisé
02	OUATTARA	Amadou	M	29	Burkina	B0936147 du 18/01/09	Alphabétisé
03	OUATTARA	Moussa	M	34	Burkina	B1303560 du 25/05/09	4 eme
04	COULIBALY	Sibiri	M	39	Burkina	B7741986 du 26/11/15	Alphabétisé
05	TRAORE	Soumaïla	M	39	Burkina	B2208561 du 09/11/09	Alphabétisé
06	OUATTARA	Mindioujou	M	49	Burkina	B1358751 du 06/04/09	Alphabétisé
07	OUATTARA	Adama	M	27	Burkina	B2211931 du 10/11/09	Alphabétisé
08	COULIBALY	Korotoumou	F	31	Burkina	B 3757840 du 28/09/10	Alphabétisé
09	OUATTARA	Salimata	F	27	Burkina		Alphabétisé
10	KONATE	Maïmouna N°2	F	38	Burkina	B 3757639 du 27/09/10	Alphabétisé
11	OUATTARA	Sita N°1	F	32	Burkina	B3757831 du 28/ 09/10	Alphabétisé
12	OUATTARA	Issouf	M	22	Burkina		Alphabétisé
13	OUATTARA	Abdoulaye N°1	M	48	Burkina	B0939291 du 16/01/10	Alphabétisé
14	OUATTARA	Ibrahim	M	35	Burkina	B2152131 du 28.0/10	Non Alphabétisé
15	BARRO	Maïmouna	F	41	Burkina	B4171531 du 03/09/10	Alphabétisé
16	COULIBALY	Gnine tené	F	34	Burkina		Alphabétisé
17	OUATTARA	Sita	F	32	Burkina	B0652263 du 08/02/2008	Alphabétisé

18	BARRO	Brahima	M	23	Burkina	B 5115223 du 20/02/13	Alphabétisé
19	TRAORE	Gning Sita	F	23	Burkina	B 2211532 du 10/11/09	Alphabétisé
20	TRAORE	Djeneba	F	21	Burkina	B 6373191 du 06/03/14	Alphabétisé
21	COULIBALY	Fatoumata	F	42	Burkina	B 0684217 du 30/03/08	Alphabétisé
22	BARRO	Kadjatou	F	38	Burkina	B3757679 du 27/09/10	Alphabétisé
23	OUATTARA	Setou	F	30	Burkina	B 5693509 du	Alphabétisé
24	KONATE	Maïmouna N°1	F	27	Burkina	B0502635 du 15/12/08	Alphabétisé
25	BARRO	Bintou	F	38	Burkina	B1648468 du 10/08/10	Alphabétisé
26	BARRO	Mariam	F	39	Burkina	B 0684192 du 31/03/08	Alphabétisé
27	OUTTARA	Amidou	M	37	Burkina		3eme
28	BARRO	Omarou	M	30	Burkina	B 5117596 du 20/02/1	Alphabétisé
29	OUATTARA	Fatou	F	39	Burkina		Alphabétisé
30	TRAORE	Oula Fousseni	F	23	Burkina	B5116933 du 20/02/13	Coranique
31	COULIBALY	Oulamitopri	M	33	Burkina	B2208582 du 09/11/03	Alphabétisé
32	OUATTARA	Abdoulaye N°2	M	16	Burkina		Alphabétisé
33	OUATTARA	Fabiene	F	23	Burkina	B3758066	Alphabétisé
34	OUATTARA	Minata Yabile	F	23	Burkina		Alphabétisé
35	TRAORE	Aboubakar	M	25	Burkina	B 2201972 du 10/11/09	Coranique

36	COULIBALY	Mariam N°1	F	46	Burkina		Alphabétisé
37	TRAORE	Pie Moussa	M	36	Burkina	B 0377558 du 11/11/08	Alphabétisé
38	TRAORE	Helene	F	40	Burkina	B2273050 du 23/08/10	Alphabétisé
39	BARRO	Sibiri	M	16	Burkina		Alphabétisé
40	COULIBALY	Mariam N°2	F	22	Burkina		Alphabétisé
41	OUATTARA	Fanta	F	26	Burkina	B 4166612 du 01/09/10	Alphabétisé
42	COULIBALY	Daua	F	25	Burkina	B 4911330 du 31/03/12	Alphabétisé
43	OUATTARA	Bakari	M		Burkina		Alphabétisé
44	BARRO	Tene	F	40	Burkina		Alphabétisé
45	COULIBALY	Ardjourna	M	22	Burkina		Alphabétisé



BURKINA FASO
MINISTRE DE LA JEUNESSE,
DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION
PROFESSIONNELLES





PROGRAMME D'APPUI A LA POLITIQUE SECTORIELLE D'ENSEIGNEMENT
ET DE FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS (PAPS/EFTP)

CONVENTION DE FINANCEMENT DE PROJET

N° AAP N°3-2016/ **00 030** /MJFIP/SG/FAFPA

DESRIPTIF DU PROJET DE FORMATION	Formation en entrepreneuriat Agricole Secteur d'activité : Agriculture Apprentissage ☒ Perfectionnement ☐ Formation continue ☐ Nombre de bénéficiaires : 40 Répartition Genre : Hommes 26 Femmes 14 Région des Hauts-Bassins Province du Houet Ville/Village : Toussiana
IDENTITE DES PORTEURS DE PROJET	Promoteur : Association Espoir des Femmes de Toussiana Statut juridique : Association Récépissé N°2011-059/MATD/RABS/PHUE/HCBDLS/SG/DAG Prestataire : A.F.I.D.I.R (Association de Formation et d'Informa Développement d'Initiatives Rurales) N°IFU : 00051316T Régime d'imposition : Régime Simplifié d'Imposition (RSI). RCCM N° BFOUA 2010 B 2901 N°CNSS : 34594 C
MONTANT DU PROJET	NB : La Convention de financement est présentée et exécutée en HTVA Montant HTVA : Douze millions cent trente-deux mille cinq cents (12 132 500) FCFA. Montant subvention PTF (87,5%) : 10 615 938 FCFA Contribution des apprenants (12,5%) : 1 516 563 FCFA, soit 37 914 FCFA par apprenant
FINANCEMENT GESTION 2016	Financement acquis sur le Budget du Protocole de Financement Commun (PFC) entre le Gouvernement du Burkina Faso, l'Agence Française de Développement, l'Etat Luxembourgeois, l'Austrian Development Agency, la Coopération suisse, la Chine Taïwan, l' Principauté de Monaco et les conventions bilatérales entre l'Etat Burkinabé et chacune de institutions susvisées, pour la mise en œuvre du Projet BKF/018 « Programme d'Appui à l Politique Sectorielle d'Enseignement et de Formation Techniques et Professionnel (PAPS/EFTP) ».
REGIME FISCAL DEROGATOIRE	▪ Subvention PTF exonérée : Protocole de Financement Commun conclu le 21 juin 2012 pour la mise en œuvre du PAPS/EFTP, dont certificat d'exonération joint ; ▪ Contribution des bénéficiaires exonérée : lettre N°2015/02318/MEF/SG/ DGI/DLC /srp du 09 septembre 2015, octroyant un régime fiscal dérogatoire pour la non-imposition de l contribution des bénéficiaires des formations PAPS/EFTP et PC/ASFP ; ▪ Enregistrement au taux forfaitaire de 10 000 F CFA : article 22 de l'Ordonnance N°84/008/CNR/PRES/MB.
DELAI D'EXECUTION	03 mois ☐ 06 mois ☒ 09 mois ☐ 12 mois ☐ A compter de l'ordre de service

SIGNATURES ET CACHETS	
Parapher chaque page de convention et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »	
Pour le Promoteur	Date et signature 18/10/2016  
Madame Maimouna Ouattara	
Pour le Prestataire	Date et signature 18-10-2016  
Monsieur Kollet IDO	
Pour le FAFPA	Date et signature 9 OCT 2016 
Monsieur Ibrahim Patingdé Alassane OUEDRAOGO	

ENREGISTRE A LA RECETTE
DES IMPÔTS (DCI) de Bobo III

Le 28/11/2016 Folio 1
Bordereau 24316 Capé 253
Reçu Quatre mille (4000)
francs

N° QUITTANCE 0312892
LE RECEVEUR

Amj
R. KANGUEMBEGA



Bobo

Développement du monde rural

AFIDIR forme quarante apprenants grâce à FAFPA

Depuis le 30 janvier 2017, quarante personnes du village de Sian dans la commune rurale de Toussiana, bénéficient d'une formation pour de meilleures pratiques agricoles. La formation est assurée par l'association de formation et d'information pour le développement d'initiatives rurales (AFIDIR).



Les officiels à l'ouverture de la formation de 40 jeunes du village de Sian, dans la commune rurale de Toussiana

"Formation en entrepreneuriat agricole". C'est le thème de la formation dont bénéficient de jeunes hommes et femmes du village de Sian dans la commune rurale de Toussiana. La formation est l'initiative de l'association "Espoir" des femmes du chef-lieu de la commune. Obtenue dans le cadre du 3ème appel à projet du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage (FAFPA), la formation va s'étaler jusqu'en saison hivernale. "Notre

vision est de permettre aux apprenants de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils auraient théoriquement appris", informe Olivier K. Ido, patron de l'AFIDIR chargé de la formation. En choisissant cette localité pour la formation, les initiateurs de ce rendez-vous disent vouloir ajouter un petit plus au savoir des bénéficiaires qui sont tous des producteurs agricoles. "Mon souhait est que, dans trois à cinq ans, ces vaillants travailleurs que sont les participants, pratiquent tous l'agricultu-



Olivier K. Ido, chargé de la formation

re mécanisée", a souhaité monsieur Ouattara, personne ressource en matière de production agricole. Hamidou Sankara, directeur régional de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, présent à l'ouverture des travaux, a encouragé les bénéficiaires à profiter de cette occasion. Il les a invités à être assidus aux travaux et surtout à mettre en pratique ce qu'ils auraient appris. Le représentant du FAFPA au plan régional qui a lui aussi pris part à l'ouverture des travaux aux côtés du DR, a

rappelé aux participants l'importance d'une telle formation. Pourvoyeur de fonds, le représentant du FAFPA a souhaité que cette formation puisse atteindre l'objectif visé par les différents partenaires. Les autorités tout comme des acteurs locaux ayant permis au projet d'être une réalité, ont insisté sur la rigueur lors des séances de formation. Car ils sont unanimes que, "Le développement commence par la formation". Juste après le cérémonial d'ouverture, Olivier K. Ido a réuni ses "élèves" dans une salle, où ont lieu les travaux. Après une brève présentation des axes sur lesquelles il articulera la formation, il a commencé à tester ses interlocuteurs. "Qui va m'expliquer comment on mesure un hectare ?". Un des participants explique, il demande à un autre d'apprécier et c'est parti pour plusieurs séances de formation. La mesure des superficies culturales, la préparation des terrains, les techniques culturales... sont entre autres, des points qui seront développés à l'intention des 40 jeunes bénéficiaires ■

Souro DAO



Accident à Mogtédou

La principale route barrée après un accident mortel

Des populations en colère ont barré lundi la principale route de Mogtédou (85km, Est), après la survenue d'un accident qui a coûté la vie tôt le matin à un vieux.

Un minibus appelé Dina a mortellement fauché lundi matin vers 6h, un vieux à Mogtédou. Les populations en colère, ont immédiatement dressé des barricades sur la route nationale N°4 et érigé de hauts "gendarmes couchés" (ralentisseurs) en terre battue. Les autorités locales se sont déplacées sur les lieux pour appeler les manifestants au calme et négocier l'ouverture de la voie.

Ali